附件4

[bookmark: _GoBack]政府投资建筑工程审批流程图（70日）
 (
立项用地规划许可
阶段
（市发展改革委牵头18日）
) (
自然资源、发展改革、工业和信息化、商务、住房城乡建设等部门进行项目策划，提出规划、建设条件，推行环评、能评、灾评、震评、文评、水评、气
评等多评合一
或区域评估，进行项目模拟审批，确立项目，建立项目库，组织土地
招拍挂
)	
	


 (
自然资源和规划部门办理选址意见书、土地划拨或出让手续、建设用地规划许可证，发展改革部门办理审批手续等（
联合办理18日）
)



 (
自然资源和规划部门：
规
委会论证方案
　　　　　
工程规划许可
)

 (
自然资源和规划等部门：设计方案联审，核发建设工程规划
许可证（
12
日）
发展改革、住房城乡建设等部门：概算方案审批、初步设计审查（
10
日）
住房和城乡建设等部门：勘察文件审查、施工图设计联审联批（含消防、人防、技防、水电气暖等）（
12
日）
　　　　
工程规划许可
) (
工程建设许可
阶段
（市自然资源和规划局牵头34日）
)


　
	


 (
自然资源和规划部门：依申请办理不动产登记证
　　　　　
工程规划许可
)			


 (
行政审批服务部门：施工许可手续办理（
含质量监督、安全措施备案）（
3
日）　　
　　
) (
施工许可阶段
（
市行政
审批局
牵头3日）
)



 (
水电气暖等报装、自动消防设施检测
)	
	
 (
房产测绘、规划核实竣工测量、土地复核验收测绘等，推行统一测绘（
5
日）
)	
	
 (
竣工验收阶段
（
市住房城乡建设局、市行政
审批局
按职责分别牵头
15日）
)
 (
自然资源、住房城乡建设、人防等部门联合验收及水电等专营设施接入（
并联办理12日），住房城乡建设办理建设工程竣工验收备案手续，
行政审批服务部门办理房地产开发项目竣工综合验收备案
（
3
日）
市或县行政审批服务局出具房地产开发项目竣工综合验收备案。
)




注：1.图中虚线部分表示由政府部门、单位提前介入事项或企业申报，有关部门单位并行办理，但不计入主流程审批（审查）时间的事项。建设单位按要求整改时间，不计入审批时间。
2.本流程图所称“日”为工作日。

